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1. 背景と目的



我が国の政府開発援助について 効果的 効率的に推進する観点

現地国のニーズを的確に捉えた政府開発援助の実施現地国のニーズを的確に捉えた政府開発援助の実施

我が国の政府開発援助について、効果的、効率的に推進する観点

から、現地国政府のニーズを的確に捉えることが重要。

基本方針を明確化し、重点化を図ることが必要。

長年の援助を実施してきたASEANは 我が国の製造業も多く進出

ASEANにおける物流インフラ整備の必要性ASEANにおける物流インフラ整備の必要性

長年の援助を実施してきたASEANは、我が国の製造業も多く進出

しており、今後とも最重要地域。

以前として、今後のASEAN経済発展や製造業の国際競争力の向上

に向け 物流に関わる制度やインフラ整備に課題に向け、物流に関わる制度やインフラ整備に課題。

ASEAN諸国における物流インフラプロジェクトについて、重点プロ

ジェクト選定を効率的かつ効果的に行うためのガイドラインを検討。
（発注者 国土交通省総合政策局）
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2. ガイドラインの概要



1）ガイドライン作成における課題

詳細設計前のプロジェクト評価のためのガイドライン詳細設計前のプロジェクト評価のためのガイドライン

モ ドの異なる物流インフラプロジェクトを横並びに評価モ ドの異なる物流インフラプロジェクトを横並びに評価

異なる国のプロジェクトを横並びに評価異なる国のプロジェクトを横並びに評価

モードの異なる物流インフラプロジェクトを横並びに評価モードの異なる物流インフラプロジェクトを横並びに評価

読者はASEAN事務局及びASEAN各国の物流担当者読者はASEAN事務局及びASEAN各国の物流担当者

我が国の援助プロジェクトとしてふさわしいプロジェクトを選定我が国の援助プロジェクトとしてふさわしいプロジェクトを選定
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2）評価の体系とガイドラインの位置づけ

開発援助の候補となる
物流 整備プ ジ

開発援助の候補となる
物流 整備プ ジ物流インフラ整備プロジェク

トのリスト
物流インフラ整備プロジェク

トのリスト

本ガイドラインにより抽出されたプロジェクト

計画の見直し

フィージビリティスタディ等フィージビリティスタディ等フィ ジビリティスタディ等フィ ジビリティスタディ等
実行可能性が低い
あまり有益ではない

実行可能である
有益である有益である

整備・開発整備・開発
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3）評価のフロー

候補プロジェクトに関する資料

本ガイドラインによる評価本ガイドラインによる評価

＜評価項目＞
1. ASEANにおける重要性
2. ASEANと諸外国における物流に対する貢献度
3 地球温暖化対策 の貢献度3. 地球温暖化対策への貢献度
4. ASEAN各国の物流計画との整合性

開発候補プロジェクトの抽出
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4）評価項目

ガイドラインの評価項目として設定したのはガイドラインの評価項目として設定したのは55つ。つ。

ASEAN地域内における重要性ASEAN地域内における重要性11

ASEAN－ASEAN域外間の物流における重要性ASEAN－ASEAN域外間の物流における重要性22

地球温暖化対策への貢献度地球温暖化対策への貢献度33 地球温暖化対策への貢献度地球温暖化対策への貢献度33

ASEAN各国の物流計画との整合性ASEAN各国の物流計画との整合性44

プロジェクトの進捗度合いプロジェクトの進捗度合い55
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5）評価指標

ASEAN－ASEAN域

評価項目1 評価項目2 評価項目3 評価項目4 評価項目5

貨物量が増加して

ASEAN地域におけ
る重要性

ASEANと世界とを

ASEAN－ASEAN域
外間の物流にお

ける重要性

地球環境に優しい

地球温暖化対策
への貢献度

ASEAN各国のマス

ASEAN各国の物流
計画との整合性

未だ資金手当等が

プロジェクトの
進捗度合い

貨物量が増加して
いるルート上に位
置するプロジェク
トか
ASEAN経済統合に

ASEANと世界とを
結ぶゲートウェイ
となるプロジェク
トか。
ASEANと世界とを

地球環境に優しい
交通機関を利用す
るプロジェクトか。
（モーダルシフト
を推進するプロ

ASEAN各国のマス
タープランに位置
づけられているプ
ロジェクトか。
（マスタープラン

未だ資金手当等が
なされてはいない
プロジェクトか。

ASEAN経済統合に
寄与するプロジェ
クトか。
当該物流インフラ
プロジェクトの整

ASEANと世界とを
結ぶゲートウェイ
となる物流拠点へ
のアクセスのため
のプロジェクトか

を推進するプロ
ジェクトか。）
道路渋滞を緩和す
るプロジェクトか。
自然破壊（森林の

（マスタ プラン
に位置づけられて
いないものの）
ASEAN各国のイン
フラ整備計画と合プロジェクトの整

備が、当該国のみ
ならず、周辺国の
経済成長にも寄与
するプロジェクト

のプロジェクトか。
ASEANと世界各国
間との物流におい
て、物流コストの
効率化（物流コス

自然破壊（森林の
伐採、希少動物の
生息地を開発等）
をしないプロジェ
クトか。

フラ整備計画と合
致しているかどう
か。
マスタープランや
インフラ整備計画するプロジェクト

か。
効率化（物流コス
ト削減、輸送時間
短縮等）に寄与す
るプロジェクトか。

クトか。 インフラ整備計画
には位置づけてい
ないものの、当該
国の物流円滑化に
とり重要なプロ
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とり重要なプロ
ジェクトか。
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3. ガイドラインの試行



1）評価対象プロジェクト

Country Major Project
Brunei B01 Muara ICD

B02 Kuala Belait ICD

B03 Kuala Lurah ICD

C01 NR5: Poi pet SisonphoneCambodia

Country Major Project
Singapore S01 Pasir Panjang New Container Terminal (2)

S02 Changi Airport Expansion

Bangkok and Vicinities Expressway Road ProjectT01
Thailand

C01 NR5: Poi pet - Sisonphone

C02 NR5: Sisophone-PP

C03 Phnom Penh Ring Road

C04 NR1: P- Neak Leoung

C05 NR1: Neak Leoung Bridge Project

C06 NR1: Neak Leoung-Bavet

C07 Logistics Hub (Bavet, Poipet and PP)

C08 Poipet-Sisophone Railway Link

C09 Track Rehabilitation and Upgrading

C10 Phnom Penh-Loc Ninh Railway Link

C11 NR7: Road Rehabilitation and Improvement

Cambodia

T02 Industrial Ring Road Project

T03 Expansion of Lat Krabang ICD

T04 Double Tracking: Laem Chabang- Kaeng Khoi

T05 Surat Thani-Hat Yai 4 Lane Widening Project

T07 Double tracking: Chachoengsao-Nong Pladuk

Double Tracking (i) Petchaburi-Hua Hin; (ii) Prachuab
Khirikhan-Chumpon; (iii) Surat Thani-Nasan; (iv) Khao-
Chum Thong

Bangkok-Hat Yai/Songkla Inter-city Motorway

T08

T06

C11 NR7: Road Rehabilitation and Improvement

C12 Upgrading of Phnom Penh-Sihanoukville Highway

5-year Road Rehabilitation Program

I01 Tj. Priok Access Road Project (2)

I02 Tj. Priok Port Rehabilitation

I03 Bojonegara International Port

I04 Tj. Perak Container Terminal at Lamong Bay

I05 Jakarta Car Terminal

I06 Logistics Park at Soekarno Hatta Airport

I07 Development of New Medan Airport

I08 Upgrading of Roads from Pontianak-Entikong

Indonesia

T11 Hinkhong-Cambodia 4-lane Widening Project

T12 Development of Laem Chabang Port (2)

T13 Srinakarin-Bangna-Samut Prakarn Expressway Project
Vietnam V01 HCMC-Trung Luong Expressway

Bangkok-Aranya Phathet Inter-city Motorway

Track Rehabilitation Program (i) Thong Sung-Ban Ton
Don; (ii) Kaeng Khoi-Bun Yai; (iii) Bua Yai-Nong Khai; (iv)
Thanon Jira-Bua Yai

T09

T10

I09 Development of Dry Port at Entikong

L01 Friendship Bridge-Thanaleng Railway Link

L02 Expansion of Thanaleng Freight Hub

L03 NH9: Xano - Dansavanah

L04 NH10: Vientiane – Phonhong

L05 Vientiane Logistics Park

L07 Savannakhet Logistics Park

Ma01 KL-KLIA Dedicated Highway

M 02 R il T k t P t f T j P l

Malaysia

Lao PDR

L06
Vientiane Industrial Park/Vientiane Export Processing
Zone

V02 HCMC-Dau Giay Expressway

V03 Dau Giay-Vung Tau Expressway

V04 Hanoi-Hai Phong Expressway

V05 Trans-Asia Highway (HCMC -Loc Ninh)

V06 Loc Ninh-HCMC Railway Link

V07 Bien Hoa – Vung Tau Railway

V08 Lach Huyen Deep Seaport

V09 Cai Mep-Thai Vai Seaport

V10 Thi Vai (Saigon) Port

V11 TSN International Airport Upgrading

V12 N i B i Ai t U diMa02 Rail Track to Port of Tanjung Pelapas

Ma03 Construction of 2nd Penang Bridge

Ma04 Expansion of Port Klang North Port

Ma05 Upgrading of KLIA to Accommodate A380

My01 Tatong-Miyawadyi Highway Improvement

My02 Upgrading of Railway Links to Ports

My03 Rehabilitation of Highways to Gateways

My04 Development of Kyaukpyu Deep Sea Port

My05 Development of Dry port at Mandalay

P01 Metro Manila Skyway (2 &3)

P02 R10/C3/R9 Expressway (Port Access)

Philippines

Myanmar

V12 Noi Bai Airport Upgrading

V13 Da Nang Port Phase 2 1

V14 NH1: Quang Tri - Hue - Danang

V15 Hanoi Ring Road 4

V16 Van Phong International Transhipment Port

V17 NH1: Danang - Quang Ngai

Ro-ro Ferry Service (Medan-Penang)

Promotion of Sub-regional Liner SystemBIMP-EAGA

IMT-GT

P02 R10/C3/R9 Expressway (Port Access)

P03 Subic-Clark-Tarlac Expressway

P04 STAR Expressway (2)

P05 SLEX Extension (to Sto. Tomas) Project

P06 Manila-Cavite Expressway (2&3)

P07 Batangas Port Improvement (2)

P08 Subic Bay Port Development Project

P09 Manila North Harbor Modernization

P10 NAIA Terminal 3 Completion

P11 Freight Terminal at NAIA

P12 Diosdado Macapagal International Airport (DMIA)
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P13 Northrail Project Phase 1



2）評価指標の設定例（評価項目1：ASEAN地域内における重要性）

貨物量が増加しているル ト上に位置するプロジェクトか貨物量が増加しているル ト上に位置するプロジェクトか

1点

貨物量が増加しているルート上に位置するプロジェクトか貨物量が増加しているルート上に位置するプロジェクトか

ASEAN Logistics Development Studyの“A major 
corridor”上に位置するプロジェクト

0点
ASEAN Logistics Development Studyの“A major 
corridor”上に位置しないプロジェクト

ASEAN経済統合に寄与するプロジェクトか。ASEAN経済統合に寄与するプロジェクトか。

1点
ASEAN Logistics Development Studyの“A development 
corridor”上に位置するプロジェクト

0点
ASEAN Logistics Development Studyの“A development 
corridor”上には位置しないプロジェクト
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3）収集したデータ（1／2）

評価項目 評価指標 データの出所

評価項目1： 指標1：貨物量が増加しているルート上に位置する ASEAN Logistics Development Study評価項目1：

ASEAN地域におけ
る重要性

指標1：貨物量が増加しているルート上に位置する
プロジェクトか

ASEAN Logistics Development Study

指標2：ASEAN経済統合に寄与するプロジェクトか。ASEAN Logistics Development Study

指標3：当該物流インフラプロジェクトの整備が、

当該国のみならず、周辺国の経済成長にも寄
与するプロジェクトか。

ASEAN各国に対して実施したア
ンケート調査

評価項目2：

ASEAN－ASEAN域
外間の物流にお

指標1： ASEANと世界とを結ぶゲートウェイとなる
プロジェクトか。

ASEAN Logistics Development Study

外間の物流にお
ける重要性 指標2： ASEANと世界とを結ぶゲートウェイとなる

物流拠点へのアクセスのためのプロジェクト
か。

ASEAN Logistics Development Study
とASEAN各国に対して実施した
アンケート調査

指標3： ASEANと世界各国間との物流において、物

流コストの効率化（物流コスト削減、輸送時
間短縮等）に寄与するプロジェクトか。

ASEAN各国に対して実施したア
ンケート調査
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間短縮等） 寄与する ジ クトか。



3）収集したデータ（2／2）

評価項目 評価指標 データの出所

評価項目3： 指標1：地球環境に優しい交通機関を利用するプロ ASEAN Logistics Development Study評価項目3：

地球温暖化対策
への貢献度

指標1：地球環境に優しい交通機関を利用するプロ

ジェクトか。（モーダルシフトを推進するプ
ロジェクトか。）

ASEAN Logistics Development Study
とASEAN各国に対して実施した
アンケート調査

指標2：道路渋滞を緩和するプロジェクトか。 ASEAN Logistics Development Study
とASEAN各国に対して実施したとASEAN各国に対して実施した
アンケート調査

指標3：自然破壊（森林の伐採、希少動物の生息地
を開発等）をしないプロジェクトか。

ASEAN Logistics Development Study
とASEAN各国に対して実施した

ケ ト調査アンケート調査

評価項目4：

ASEAN各国の物流

指標1： ASEAN各国のマスタープランに位置づけら
れているプロジェクトか。

ASEAN各国に対して実施したア
ンケート調査

指標2：（マスタープランに位置づけられていない ASEAN各国に対して実施したア
計画との整合性 ものの）ASEAN各国のインフラ整備計画と合

致しているかどうか。
ンケート調査

指標3：マスタープランやインフラ整備計画には位

置づけていないものの、当該国の物流円滑化

ASEAN各国に対して実施したア
ンケート調査置づけていないものの、当該国の物流円滑化

にとり重要なプロジェクトか。
ンケ ト調査

評価項目5：

プロジェクトの

指標1：未だ資金手当等がなされてはいないプロ
ジェクトか。

ASEAN Logistics Development Study
とASEAN各国に対して実施した
アンケート調査

第39回 土木計画学研究会 2009年6月14日 14

プロジェクトの
進捗度合い

アンケ ト調査



No Country Major Project
A.L.D.Sの77プ
ロジェクト

アンケート Cost Remark

指標1 指標2 指標1 指標2 指標1 指標2 指標3 指標1 指標2 指標3 指標1 指標2 指標3 指標1 指標2

回収
プロジェクト
情報あり

貨物量が増加
するルート上
にある

アセアン経済
統合に寄与す
る

ゲートウェイと
なる

ゲートウェイへ
のアクセス

モーダルシフト
を推進する

道路交通渋滞
を緩和する

自然破壊しな
い

各国のマス
タープランに位
置づけられて
いる

インフラ整備計
画に位置づけ
られている

重要だと判断
される

評価項目1
日系企業の物
流が多い

日系企業の進
出数が増加し
ている

問題点や課題
を解消する

日本のODAと
して妥当な金
額のプロジェク
トである

資金が確保さ
れていない

評価項目2
評価項目1

+
評価項目2

◎：アンケート調査より
◎ ケ 調査より

※ASEAN ※ASEAN
※国際物流拠点

※ASEANへのア
ンケート調査より

※鉄道プ ジ ク

※ASEANへのア
ンケート調査にお

※ASEAN
Logistics ※1：アンケート調

査より ※
※JETRO ASEAN
物流ネ ク ※海外進出企業

※JETRO ASEAN
物流ネットワーク・

プ 指摘され

※ASEANへのア
ンケート調査にお

評価項目1-1 重要なルート上
のプロジェクトか否か

評価項目1-2　ASEANと世界を
つなぐプロジェクトか否か

評価項目2-1　日系企業を支援するプロジェク
トか否か

評価項目2-2　資金援助が効
率的整備を促進するプロジェク

評価項目1-3　地球環境に配慮したプロジェクト
か否か

評価項目1-4　各国の整備計画と合致している
か否か

※評価シート例

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1

No Country Major Project
A.L.D.Sの77プ
ロジェクト

アンケート Cost Remark

指標1 指標2 指標1 指標2 指標1 指標2 指標3 指標1 指標2 指標3 指標1 指標2 指標3 指標1 指標2

回収
プロジェクト
情報あり

貨物量が増加
するルート上
にある

アセアン経済
統合に寄与す
る

ゲートウェイと
なる

ゲートウェイへ
のアクセス

モーダルシフト
を推進する

道路交通渋滞
を緩和する

自然破壊しな
い

各国のマス
タープランに位
置づけられて
いる

インフラ整備計
画に位置づけ
られている

重要だと判断
される

評価項目1
日系企業の物
流が多い

日系企業の進
出数が増加し
ている

問題点や課題
を解消する

日本のODAと
して妥当な金
額のプロジェク
トである

資金が確保さ
れていない

評価項目2
評価項目1

+
評価項目2

◎：アンケート調査より
◎ ケ 調査より

※ASEAN ※ASEAN
※国際物流拠点

※ASEANへのア
ンケート調査より

※鉄道プ ジ ク

※ASEANへのア
ンケート調査にお

※ASEAN
Logistics ※1：アンケート調

査より ※
※JETRO ASEAN
物流ネ ク ※海外進出企業

※JETRO ASEAN
物流ネットワーク・

プ 指摘され

※ASEANへのア
ンケート調査にお

評価項目1-1 重要なルート上
のプロジェクトか否か

評価項目1-2　ASEANと世界を
つなぐプロジェクトか否か

評価項目2-1　日系企業を支援するプロジェク
トか否か

評価項目2-2　資金援助が効
率的整備を促進するプロジェク

評価項目1-3　地球環境に配慮したプロジェクト
か否か

評価項目1-4　各国の整備計画と合致している
か否か

◎：アンケ ト調査より
●：ASEAN Logistics
Development Studyより

◎：アンケート調査より
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B01 Brunei Muara ICD ○ ○ ○ ◎ 3.4M USD ◎ Completed (2008) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0 N.A. 0 0 8
B02 Kuala Belait ICD ○ ○ ○ ◎ 4.0M USD ◎ Ongoing （～2013） 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0 0 0 N.A. 0 0 7
B03 Kuala Lurah ICD ○ ○ ○ ◎ 4.0M USD ◎ Ongoing （～2011） 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0 0 0 N.A. 0 0 7
C01 Cambodia NR5: Poi pet - Sisonphone ○ ○ ○ ● Ongoing ADB proj. (～2009) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. 0 2 6

C02 NR5: Sisophone-PP ○ ○ ○ ◎
Target Year: 2015
Need to improve from 2 lanes to 4.

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. N.A. 2 6

C03 Phnom Penh Ring Road ○ ○ ○ ◎

Under JICA study using Japan Grant or
Public-Private Participation by
introduce the BOT scheme in some
parts

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. N.A. 2 5

C04 NR1: P- Neak Leoung ○ ○ ○ ◎

Target Year : 2015-2020
Under JICA study using Japan Grant or
Public-Private Participation by
introduce the BOT scheme in some
parts

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. N.A. 2 5

C05 NR1: Neak Leoung Bridge Project ○ ○ ○ ● Committed, 2008-2013 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. N.A. 2 5
C06 NR1: Neak Leoung-Bavet ○ ○ ○ ● Completed (2004) 1 0 0 0 0 0 N A 0 1 1 3 1 0 1 N A 0 2 5

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1

1 0 0 1 0 1 N.A. 0 1

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1
1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A.
1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A.
1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A.
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B01 Brunei Muara ICD ○ ○ ○ ◎ 3.4M USD ◎ Completed (2008) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0 N.A. 0 0 8
B02 Kuala Belait ICD ○ ○ ○ ◎ 4.0M USD ◎ Ongoing （～2013） 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0 0 0 N.A. 0 0 7
B03 Kuala Lurah ICD ○ ○ ○ ◎ 4.0M USD ◎ Ongoing （～2011） 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0 0 0 N.A. 0 0 7
C01 Cambodia NR5: Poi pet - Sisonphone ○ ○ ○ ● Ongoing ADB proj. (～2009) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. 0 2 6

C02 NR5: Sisophone-PP ○ ○ ○ ◎
Target Year: 2015
Need to improve from 2 lanes to 4.

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. N.A. 2 6

C03 Phnom Penh Ring Road ○ ○ ○ ◎

Under JICA study using Japan Grant or
Public-Private Participation by
introduce the BOT scheme in some
parts

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. N.A. 2 5

C04 NR1: P- Neak Leoung ○ ○ ○ ◎

Target Year : 2015-2020
Under JICA study using Japan Grant or
Public-Private Participation by
introduce the BOT scheme in some
parts

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. N.A. 2 5

C05 NR1: Neak Leoung Bridge Project ○ ○ ○ ● Committed, 2008-2013 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. N.A. 2 5
C06 NR1: Neak Leoung-Bavet ○ ○ ○ ● Completed (2004) 1 0 0 0 0 0 N A 0 1 1 3 1 0 1 N A 0 2 5C06 NR1: Neak Leoung Bavet ○ ○ ○ ● Completed (2004) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. 0 2 5
C07 Logistics Hub (Bavet, Poipet and PP) ○ ○ ○ 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. N.A. 2 6

C08 Poipet-Sisophone Railway Link ○ ○ ○
●
◎

Thailand and Malaysian assistance
ADB's Project

1 0 0 0 1 0 N.A. 0 1 2 5 1 0 1 N.A. 0 2 7

C09 Track Rehabilitation and Upgrading ○ ○ ○ ● 70M USD
●
◎

ADB, State, and Private co-funding
Target Year: 2011

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. 0 2 6

C10 Phnom Penh-Loc Ninh Railway Link ○ ○ ○

●
◎

Pre-F/S Completed (2005)
Target Year: 2015-2020
seeking fund using the co-financing and
PPP/BOT schems

1 0 0 0 1 0 N.A. 0 1 2 5 1 0 1 N.A. 1 3 8

C11 NR7: Road Rehabilitation and Improvement ○ ○ ○ ◎ Target Year: 2015-2020 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. N.A. 2 6

C12 Upgrading of Phnom Penh-Sihanoukville Highway ○ ○ ○
◎ Target Year: 2015-2020

the road now is under private contract
up to 2030; need to be re-negotiate

1 0 0 1 0 1 N.A. 0 1 2 6 1 0 1 N.A. N.A. 2 8

C13 5-year Road Rehabilitation Program ○ ○ ○ ◎ Target Year: 2020-2025 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. N.A. 2 5
I01 Indonesia Tj. Priok Access Road Project (2) ○ ○ × ● 330M USD ● Blue Book 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
I02 Tj. Priok Port Rehabilitation ○ ○ × 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. 2 3 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 5
I03 Bojonegara International Port ○ ○ × ● ～2013 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. 2 3 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 5
I04 Tj. Perak Container Terminal at Lamong Bay ○ ○ × ● 270M USD 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. 2 3 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 5
I05 Jakarta Car Terminal ○ ○ × ● Ongoing, 2006-2008 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 1 2 4 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 6

PhazeI 100M USD Target Year

1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A.
1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 1

1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1

C06 NR1: Neak Leoung Bavet ○ ○ ○ ● Completed (2004) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. 0 2 5
C07 Logistics Hub (Bavet, Poipet and PP) ○ ○ ○ 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. N.A. 2 6

C08 Poipet-Sisophone Railway Link ○ ○ ○
●
◎

Thailand and Malaysian assistance
ADB's Project

1 0 0 0 1 0 N.A. 0 1 2 5 1 0 1 N.A. 0 2 7
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●
◎

ADB, State, and Private co-funding
Target Year: 2011

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. 0 2 6

C10 Phnom Penh-Loc Ninh Railway Link ○ ○ ○

●
◎

Pre-F/S Completed (2005)
Target Year: 2015-2020
seeking fund using the co-financing and
PPP/BOT schems

1 0 0 0 1 0 N.A. 0 1 2 5 1 0 1 N.A. 1 3 8

C11 NR7: Road Rehabilitation and Improvement ○ ○ ○ ◎ Target Year: 2015-2020 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 0 1 N.A. N.A. 2 6

C12 Upgrading of Phnom Penh-Sihanoukville Highway ○ ○ ○
◎ Target Year: 2015-2020

the road now is under private contract
up to 2030; need to be re-negotiate

1 0 0 1 0 1 N.A. 0 1 2 6 1 0 1 N.A. N.A. 2 8

C13 5-year Road Rehabilitation Program ○ ○ ○ ◎ Target Year: 2020-2025 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 0 1 N.A. N.A. 2 5
I01 Indonesia Tj. Priok Access Road Project (2) ○ ○ × ● 330M USD ● Blue Book 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
I02 Tj. Priok Port Rehabilitation ○ ○ × 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. 2 3 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 5
I03 Bojonegara International Port ○ ○ × ● ～2013 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. 2 3 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 5
I04 Tj. Perak Container Terminal at Lamong Bay ○ ○ × ● 270M USD 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 N.A. 2 3 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 5
I05 Jakarta Car Terminal ○ ○ × ● Ongoing, 2006-2008 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 1 2 4 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 6

PhazeI 100M USD Target Year
I06 Logistics Park at Soekarno Hatta Airport ○ ○ ○ ◎

PhazeI 100M USD
PhazeII 80M USD

◎
Target Year
 : PhazeI 2009, PhazeII 2010

1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 2 5 1 1 N.A. N.A. 0 2 7

I07 Development of New Medan Airport ○ ○ ○ ◎
PhazeI 6M USD PhazeII
12M USD

◎
Target Year
 : PhazeI 2012, PhazeII 2016
Raise the passenger terminal capacity

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 1 N.A. N.A. 0 2 6

I08 Upgrading of Roads from Pontianak-Entikong ○ ○ ○ ◎ 49M USD ◎ Target Year: 2010 1 0 0 1 0 0 N.A. 0 1 1 4 0 1 N.A. N.A. 0 1 5
I09 Development of Dry Port at Entikong ○ ○ ○ ◎ 5.9M USD ◎ Target Year: 2010 1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 2 5 0 1 N.A. N.A. 0 1 6
L01 Lao PDR Friendship Bridge-Thanaleng Railway Link ○ ○ × ● Ongoing (～2009) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 2 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3
L02 Expansion of Thanaleng Freight Hub ○ ○ × 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 2 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3
L03 NH9: Xano - Dansavanah ○ ○ × ● Ongoing (～2007) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 2 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3
L04 NH10: Vientiane – Phonhong ○ ○ × ● Proposed (2007 – 2010) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 2 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3
L05 Vientiane Logistics Park － ○ × 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 1 2 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 2

L06
Vientiane Industrial Park/Vientiane Export Processing
Zone

－ ○ × 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 1 2 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 2

L07 Savannakhet Logistics Park － ○ × 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 1 2 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 2
Ma01 Malaysia KL-KLIA Dedicated Highway ○ × × ● 9th Malaysia Plan 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
Ma02 Rail Track to Port of Tanjung Pelapas ○ × × ● 9th Malaysia Plan 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
Ma03 Construction of 2nd Penang Bridge ○ × × ● 9th Malaysia Plan 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
Ma04 Expansion of Port Klang North Port ○ × × 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2 3 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 5
Ma05 Upgrading of KLIA to Accommodate A380 ○ × × ● 9th Malaysia Plan 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
My01 Myanmar Tatong-Miyawadyi Highway Improvement ○ ○ ○ 0 1 0 0 0 0 N A ○ N A 2 3 0 0 1 N A N A 1 4

1 0 0 1 0 0 N.A. 0 1
1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1
1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A.
1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A.
1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A.
1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A.
1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A.
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1 0 0 0 0 0 N.A. 0 1 2 4 1 1 N.A. N.A. 0 2 6
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I09 Development of Dry Port at Entikong ○ ○ ○ ◎ 5.9M USD ◎ Target Year: 2010 1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 2 5 0 1 N.A. N.A. 0 1 6
L01 Lao PDR Friendship Bridge-Thanaleng Railway Link ○ ○ × ● Ongoing (～2009) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 2 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3
L02 Expansion of Thanaleng Freight Hub ○ ○ × 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 2 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3
L03 NH9: Xano - Dansavanah ○ ○ × ● Ongoing (～2007) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 2 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3
L04 NH10: Vientiane – Phonhong ○ ○ × ● Proposed (2007 – 2010) 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 2 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3
L05 Vientiane Logistics Park － ○ × 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 1 2 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 2

L06
Vientiane Industrial Park/Vientiane Export Processing
Zone

－ ○ × 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 1 2 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 2

L07 Savannakhet Logistics Park － ○ × 1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 1 2 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 2
Ma01 Malaysia KL-KLIA Dedicated Highway ○ × × ● 9th Malaysia Plan 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
Ma02 Rail Track to Port of Tanjung Pelapas ○ × × ● 9th Malaysia Plan 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
Ma03 Construction of 2nd Penang Bridge ○ × × ● 9th Malaysia Plan 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
Ma04 Expansion of Port Klang North Port ○ × × 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2 3 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 5
Ma05 Upgrading of KLIA to Accommodate A380 ○ × × ● 9th Malaysia Plan 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 2 1 1 N.A. N.A. N.A. 2 4
My01 Myanmar Tatong-Miyawadyi Highway Improvement ○ ○ ○ 0 1 0 0 0 0 N A ○ N A 2 3 0 0 1 N A N A 1 4My01 Myanmar Tatong-Miyawadyi Highway Improvement ○ ○ ○ 0 1 0 0 0 0 N.A. ○ N.A. 2 3 0 0 1 N.A. N.A. 1 4
My02 Upgrading of Railway Links to Ports ○ ○ ○ 0 1 0 1 0 0 N.A. ○ N.A. 2 4 0 0 1 N.A. N.A. 1 5
My03 Rehabilitation of Highways to Gateways ○ ○ ○ 0 1 0 1 0 0 N.A. ○ N.A. 2 4 0 0 1 N.A. N.A. 1 5
My04 Development of Kyaukpyu Deep Sea Port － ○ × 0 1 1 0 0 0 N.A. ○ N.A. 1 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3
My05 Development of Dry port at Mandalay － ○ × 0 1 1 0 0 0 N.A. ○ N.A. 1 3 0 0 N.A. N.A. N.A. 0 3

P01 Philippines Metro Manila Skyway (2 &3) ○ ○ ○
● 900M USD

◎

●

Stage2: 2007-2010
Stage3: 2010-2014
Concessioned, not implemented

1 0 0 0 0 1 N.A. 0 1 1 4 1 1 1 N.A. 0 3 7

P02 R10/C3/R9 Expressway (Port Access) ○ ○ ○
● 300M USD

◎
●

FS: completed in March 2003
JICA Study

1 0 0 1 0 1 N.A. 0 1 1 5 1 1 1 N.A. 0 3 8

P03 Subic-Clark-Tarlac Expressway ○ ○ ○ ◎
Package1: 280M USD
Package2: 182M USD

◎ Implementation Period: 2003-2008 1 0 0 1 0 1 N.A. 0 1 1 5 1 1 1 N.A. 0 3 8

P04 STAR Expressway (2) ○ ○ ○ ● 46M USD ◎ Implementation Period: 2006-2008 1 0 0 0 0 1 N.A. 0 1 1 4 1 1 1 N.A. 0 3 7
P05 SLEX Extension (to Sto. Tomas) Project ○ ○ ○ ● Component of STAR (2) 1 0 0 1 0 1 N.A. 0 1 1 5 1 1 1 N.A. 0 3 8

P06 Manila-Cavite Expressway (2&3) ○ ○ ○
● 165M USD ●

◎
MTDP 2004-2010
R-1: ongoing
C-5 Detailed Design completed.

1 0 0 1 0 1 N.A. 0 1 1 5 1 1 1 N.A. 0 3 8

P07 Batangas Port Improvement (2) ○ ○ ○ ◎
Project is completed through
JBIC/ODA financing

1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 1 4 1 1 1 N.A. 0 3 7

P08 Subic Bay Port Development Project ○ ○ ○ ◎
Project is completed through
JBIC/ODA fi i

1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 2 5 1 1 1 N.A. 0 3 8

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A.

1 0 0 0 0 0 N.A. 0 N.A.
1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
1 0 N A N A N A N A N A N A N A
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1 0 0 1 0 1 N.A. 0 1 1 5 1 1 1 N.A. 0 3 8

P07 Batangas Port Improvement (2) ○ ○ ○ ◎
Project is completed through
JBIC/ODA financing

1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 1 4 1 1 1 N.A. 0 3 7

P08 Subic Bay Port Development Project ○ ○ ○ ◎
Project is completed through
JBIC/ODA fi i

1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 2 5 1 1 1 N.A. 0 3 8y p j
JBIC/ODA financing

P09 Manila North Harbor Modernization ○ ○ ○
●
◎

PPA M/P
Target Year: 2007

1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 2 5 1 1 1 N.A. 0 3 8

P10 NAIA Terminal 3 Completion ○ ○ ○ ◎ Completion. 1 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 2 5 1 1 1 N.A. 0 3 8
P11 Freight Terminal at NAIA ○ ○ × ● Under discussion 1 0 N.A. 0 2 3 1 N.A. 1 4

P12 Diosdado Macapagal International Airport (DMIA) － ○ ○ ◎
Target Year:
Master Plan Phase I: 2007-2011
 - FS conducted by KOICA

0 0 1 0 0 0 N.A. 0 1 1 3 1 1 1 N.A. 0 3 6

P13 Northrail Project Phase 1 － ○ ○ ◎ CHINA ODA 0 0 0 1 1 0 N.A. 0 1 1 4 1 1 1 N.A. 0 3 7
S01 Singapore Pasir Panjang New Container Terminal (2) ○ ○ ○ ◎ Phase3 & 4: 2B SGD ◎ First berth operational by 2013 1 0 1 1 0 0 N.A. 1 1 2 7 1 1 0 N.A. 0 2 9
S02 Changi Airport Expansion ○ ○ ○ ◎ Opened on  9th Jan 2008 1 0 1 1 0 0 N.A. 1 1 1 6 0 1 0 N.A. 0 1 7

T01 Thailand Bangkok and Vicinities Expressway Road Project ○ ○ ○
●
◎

MoT M/P
Evaluating, Target Year: Tentative

1 0 0 0 0 1 N.A. 1 0 1 4 1 1 1 N.A. N.A. 3 7

T02 Industrial Ring Road Project ○ ○ ○
●
◎

MoT M/P
Completed 2007

1 0 0 1 0 1 N.A. 1 1 2 7 1 1 1 N.A. 0 3 10

T03 Expansion of Lat Krabang ICD ○ ○ ○
●
◎

MoT M/P
Completed 2007

1 0 0 0 0 0 N.A. 1 1 2 5 1 1 1 N.A. 0 3 8

T04 Double Tracking: Laem Chabang- Kaeng Khoi ○ ○ ○
●
◎

MoT M/P
Evaluating, Target Year: Tentative

1 0 0 1 1 1 N.A. 1 0 2 7 1 1 1 N.A. N.A. 3 10

T05 Surat Thani-Hat Yai 4 Lane Widening Project ○ ○ ○ ◎ 8,505M Baht ●
Highway Plan (2006-2009)
T t Y T t ti

1 0 0 0 0 1 N.A. 1 1 2 6 1 1 1 N.A. 0 3 9

1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
0 1 0 0 0 0 N.A. ○ N.A.
0 1 0 1 0 0 N.A. ○ N.A.
0 1 0 1 0 0 N.A. ○ N.A.
0 1 1 0 0 0 N.A. ○ N.A.
0 1 1 0 0 0 N.A. ○ N.A.

1 0 0 0 0 1 N A 0 1
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T05 Surat Thani-Hat Yai 4 Lane Widening Project ○ ○ ○ ◎ 8,505M Baht ●
Highway Plan (2006-2009)
T t Y T t ti

1 0 0 0 0 1 N.A. 1 1 2 6 1 1 1 N.A. 0 3 9
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T05 Surat Thani Hat Yai 4 Lane Widening Project ○ ○ ○ ◎ 8,505M Baht ●
Target Year: Tentative

1 0 0 0 0 1 N.A. 1 1 2 6 1 1 1 N.A. 0 3 9

T06 B k k H t Y i/S kl I t it M t ○ ○ ○
●
◎

10th and 11th M/P (2009～)
T t Y T t ti 1 0 0 0 0 1 N A 1 0 1 4 1 1 1 N A N A 3 7

1 0 0 0 0 1 N.A. 0 1T05 Surat Thani Hat Yai 4 Lane Widening Project ○ ○ ○ ◎ 8,505M Baht ●
Target Year: Tentative

1 0 0 0 0 1 N.A. 1 1 2 6 1 1 1 N.A. 0 3 9

T06 B k k H t Y i/S kl I t it M t ○ ○ ○
●
◎

10th and 11th M/P (2009～)
T t Y T t ti 1 0 0 0 0 1 N A 1 0 1 4 1 1 1 N A N A 3 7
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4.課題



交通統計資料に関わる課題交通統計資料に関わる課題

各国の交通に関する統計資料が充分にないこと

国によって統計の定義が異なる

評価項目・評価指標の設定に関わる課題評価項目・評価指標の設定に関わる課題

誰でも簡便に評価できる評価項目・評価指標の設定が困難

客観性をもった評価指標の設定が困難
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ご静聴ありがとうございました

お問い合わせ先

株式会社三菱総合研究所 社会システム研究本部菱 究 究

（担当） 加藤 二朗

jiro-k@mri.co.jp


